Stadtverwaltung Jena Jena, den 21.01.97
Tiefbauamt kl-je

Protokoll .
zur VH-Reparatur Stiitzmauer LiitzowstraBe 2 ¢

Termin: 02.01.97 vor Ort 10.30 Uhr
Teilnehmer: Herr Hoch, Grundstiickseigentiimer
Herr Schuhmann, SGL TBA
Herr Klonz, SB TBA
Folgende Punkte wurden besprochen:
1. Informationen Grundstlickseigentiimer tiber Umfang der geplanten Arbeiten im |. Quartal 1997;
2. Mitteilung liber Baubeginn erfolgt zwei Wochen vorher.

3. Hecke ist bis Baubeginn jedoch bis spatestens 20.03.97 (wegen Brutzeit der Végel) zu entfernen.

4. Eine Entschadigung oder eine Ersatzpflanzung erfolgt nicht.

Gegen dieses Protokoll kann nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen Einspruch erhoben werden.

Schuhmann
SGL Ing.Bauwerke



